

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МКОУ "Гремячевский ЦО"

С.Е. Попов

" 11 " апреля 2025 года

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
МКОУ "Гремячевский ЦО"

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	город Новомосковск	здание дошкольного отделения МКОУ "Гремячевский ЦО"	301682 Тульская область, Новомосковский район, с. Гремячее, ул. Школьная, д. 23	проведение опрессовки системы отопления	25.05.2025	26.05.2025
2				капитальный ремонт системы отопления	01.06.2025	30.09.2025
3	город Новомосковск	здание школы МКОУ "Гремячевский ЦО"	301682 Тульская область, Новомосковский район, с. Гремячее, ул. Школьная, д. 25	проведение опрессовки системы отопления	25.05.2025	26.05.2025